



MUROP001FXID

L. 49/2021

Číslo SoD Zhotovitele:

Číslo SoD Zadavatele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2020

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel:

Město Roztoky

Sídlo:, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

IČ: 002 41 610

DIČ: CZ00241610

Zastoupený: Jan Jakob, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Ivan Goll, referent veřejných zakázek

Tel. / fax: 220 400 236 / 220 400 233

E-mail: goll@roztoky.cz, mu@roztoky.cz

(dále jen „Zadavatel“)

1.2. Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Sídlo společnosti: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 48266230

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 3395870257/5500

Zastoupená: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem, zplnomocněný plnou mocí ze dne 15.10.2018

Oprávnění jednat ve smluvních i technických záležitostech: Ing. Jaromír Drašar

tel., email: 477 070 161/ jaromir.drasar@valbek.cz, info.usti@valbek@cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Definice pojmů

2.1. Pro účely této smlouvy se pod pojmy, užívanými dále v textu, rozumí následující:

- PD projektová dokumentace
- DOSS dotčený orgán státní správy
- Stavební zákon (SZ) zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Územní rozhodnutí (UR) povolení stavby dle § 79 Stavebního zákona, příp. § 80 a 82 SZ
- Územní řízení správní řízení dle § 84 a násl. Stavebního zákona

- Stavební povolení (SP) povolení stavby dle § 103 a násl. Stavebního zákona
 - Stavební řízení stavební řízení dle § 108 a násl. Stavebního zákona
 - Zhotovitel stavby Zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě výběrového řízení na základě projektové dokumentace, jenž je předmětem této smlouvy
- 2.2. Uzavření smlouvy mezi Zadavatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného Zadavatelem na veřejnou zakázku s názvem „Projektová příprava úprav a rekonstrukcí vybraných částí vodovodní a kanalizační sítě města Roztoky“ (dále jen „Zadávací řízení“).

3. Preambule

Dne 28. 2. 2021 proběhlo první projednání návrhů společné dokumentace pro sloučené územní a vodoprávní řízení, ze kterého vyvstala potřeba doplňujících podkladů a rozhodnutí ze strany Zadavatele. Zároveň Zadavatel změnil zadání pro některé části dokumentace. Do vyjasnění finálního zadání a poskytnutí požadovaných podkladů a upřesnění je Zhotovitel nucen přerušit práce na díle, v důsledku čehož se přiměřeně posunují původní smluvní termíny odevzdání dílčích výstupů a hotového díla. Zároveň si dodatečně požadavky zadavatele a změny v důsledku majetkoprávních poměrů zasažených pozemků a změny cílové kapacity ČOV vyžadují neplánované vícepráce s dopadem do ceny zakázky. V souvislosti s těmito fakty se relevantní ustanovení smlouvy mění takto:

5. Termíny plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje k předání díla dle článku 3.1. písmene a) a b) postupem podle čl. 6 této smlouvy v čisté dodací lhůtě 210 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. V případě potřeby doplnění podkladů a informací nezbytných pro zhotovení díla se plnění smlouvy ze strany Zhotovitele přerušuje a o délku takového přerušení se přiměřeně prodlužují související dodací lhůty. Stejný důsledek má změna, popř. rozšíření původního zadání dle čl. 3.1 písm. a) a b) smlouvy. Evidence těchto událostí, majících vliv na realizační termíny je předmětem písemné komunikace smluvních stran a záznamů z pracovních jednání. Nejpozdější termín pro odevzdání hotového díla se posouvá na 30. 9. 2021.

7. Cena plnění

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla po přičtení ceny víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku je sjednána dohodou v částce 718 500,- Kč bez DPH, DPH 21% 150 885,- Kč, vč. DPH 869 385,- Kč.

13. Další ujednání

- 13.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 218-9/21 ze dne 12. 5. 2021. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

- 13.9. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom obdrží Zhotovitel a Zadavatel.

V Roztokách:

V Ústí nad Labem:

Jan
Jakob

Digitálně podepsal
Jan Jakob
Datum: 2021.05.17
11:29:59 +02'00'

Ing.
Jaromír
Drašar

Digitálně
podepsal Ing.
Jaromír Drašar
Datum:
2021.05.18
08:34:46 +02'00'

Jan Jakob – starosta města

Ing. Jaromír Drašar - jednatel Zhotovitele

Příloha č. 1:

Lokalita	Požadovaná změna	Dopad do víceprací	Pracnost v hodinách	Cena víceprací bez DPH
04 Tiché údolí	Vodovod bude veden v jiné trase, v souběhu s kanalizací	Změna trasy vodovodu, přestaničení, nový PP, nové kladěcké schéma	35	28 000,-
05 Spěšného	Vodovod bude veden v jiné trase, v souběhu s kanalizací	Změna trasy vodovodu, přestaničení, nový PP, nové kladěcké schéma	12,5	10 000,-
06 V úvoze Hálkova	Prodloužení trasy vodovodního řádu do ulice Obránců míru dle dodaného nákresu, doplnění odbočky pro zahrádkářskou kolonii s osmi přípojkami	Prodloužení trasy o 40 m, prodloužení PP, kladěckého schématu, zakreslení osmi přípojek	16	12 800,-
07 Únětická	Vodovod bude veden v jiné trase, v souběhu s kanalizací, dle dodaného nákresu	Změna trasy vodovodu, přestaničení, nový PP, nové kladěcké schéma	25	20 000,-
Celkem				70 800,-