



MUROP001HTXC

č. 157/2020

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2019**

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Zhotovitel:** IPPOS BOHEMIA s.r.o.  
Malobřevnovská 911/16  
Praha 6, 16900

Korespondenční adresa: Švermovská 77, Brandýsek, 27341

Zastoupený: Pavel Pospíšil - jednatel  
Bank. spojení: 2108819703/2700 UniCredit Bank a.s.  
IČ: 26157284  
DIČ: CZ26157284  
Tel.,fax.: 777215230,777215235  
Email: ippos@volny.cz  
Společnost je zapsána OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75361

*(dále jen zhotovitel)*

**1.2. Objednatel:** Město Roztoky  
Korespondenční adresa: Městský úřad Roztoky  
Nám. 5 května 2  
252 63 Roztoky

Zastoupené: Janem Jakobem, starostou  
IČ: 00241610  
DIČ: CZ00241610

*(dále jen objednatel)*

### **1.3. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat:**

Za objednatele: Jan Jakob- ve věcech smluvních a technických  
Za zhotovitele: Pavel Pospíšil - ve věcech smluvních a technických

### **2. Preambule**

Zhotovitel písemně avizuje, v souvislosti s celoevropskými opatřeními na ochranu proti šíření Covid 19, vážné problémy se zásobováním stavebními materiály a nedostupnost dostatečného počtu pracovníků, kteří dosud nemohou překročit hranice svých států. V této souvislosti žádá o posun cílových realizačních termínů, z důvodů tzv. vyšší moci, které nemůže nijak ovlivnit. V této souvislosti uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě, kterým se mění ustanovení realizačních termínů následujícím způsobem:

#### 4. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

**Zahájení prací : 9.9.2019**

**Dokončení prací: 20.9.2020**

Zhotovitel, v rámci současných možností, nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.

#### 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 270-12/20 ze dne 24. 6. 2019. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

12.5 Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

12.6 K tomuto dodatku náleží příloha:

- 1) Prohlášení zhotovitele ze dne 10. 6. 2020

V Roztokách dne: 9. 7. 2020

V Praze dne: 9. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Jan Jakob  
starosta města Roztoky



  
**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**  
169 00 Praha 6, Malobřevnovská 911/16  
IČ: 261 57 284

Zhotovitel  
Pavel Pospíšil – jednatel  
IPPOS BOHEMIA s.r.o.

# IPPOS BOHEMIA

INŽENÝRSKÉ, PRŮMYSLOVÉ A POZEMNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6

IČO: 26157284, DIČ: CZ26157284

EMAIL: [ippos@volny.cz](mailto:ippos@volny.cz)

Výpis z OR je veden MS Praha, odd. C, vl. 75361

Město Roztoky

Odbor správy a rozvoje města

Realizace vysoutěžených akcí

Ing. Ivan GOLL, CSc.

Vyřizuje: Pospíšil Pavel

Tel.: 777 215 235

Praha, 10.6.2020

Věc: **Prohlášení firmy IPPOS BOHEMIA s.r.o.**

**Akce: ROZTOKY, Rekonstrukce ul. Dobrovolného**

Z důvodu nepředvídatelné a nečekaně komplikované situaci v zemi (Covid 19), nastal vážný problém v dodávkách stavebních materiálů a také je zvýšený nedostatek pracovníků způsobený dočasným uzavřením hranic. Tyto výpadky zahraničních pracovníků řešíme v návaznosti na rozvolňování omezení přechodu hranic.

Vzhledem k této situaci jsme nuceni upravit termíny dokončení jednotlivých stavební částí:

- Komunikace v ulici Dobrovolného - termín dokončení 31.8.2020
- Průchod Braunerova a parter – termín dokončení do 20.9. 2020

Ing. Pavel Pospíšil  
stavbyvedoucí

Pavel Pospíšil  
jednatel společnosti

**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**

169 00 Praha 6, Malobřevnovská 911/16

IČ: 261 57 284



**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**

169 00 Praha 6, Malobřevnovská 911/16

IČ: 261 57 284

