



MUROP0013Y2Q

č. 212/2019

Evid. číslo smlouvy objednatele:
Evid. číslo smlouvy zhotovitele: 2016 015/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Město Roztoky

adresa: Městský úřad Roztoky, Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
zastoupené: Janem Jakobem, starostou
pověřen k jednání
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Richter
Ing. arch. Radek Boček, pořizovatel
Ing. Ivan Goll, CSc., referent odboru MÚ Roztoky
Ing. Hana Záhorská, referentka pověřená spoluprací na ÚP
IČ: 00241610
DIČ: CZ 0241610
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
č. účtu: 0388041369/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Atelier T-plan, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85150

se sídlem: Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4
zastoupený: RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
pověřen k jednání
ve věcech technických: Ing. arch. Karel Beránek, CSc., zodpovědný projektant
IČ: 26483734
DIČ: CZ26483734
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1
číslo účtu: 208066260/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016 015 (evid. č. zhotovitele), ze dne 6. 10. 2016

(dále jen „Smlouva“)

A. V ČLÁNKU I. PŘEDMĚT SMLOUVY SE BOD 4) RUŠÍ A NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ZNĚNÍM:

- 4) Dílo dle bodu 1) tohoto článku bude zpracováno v těchto etapách (výkonových fázích) a dokončené etapové výstupy budou objednateli předány v tomto počtu vyhotovení:

<i>Etapa</i>	<i>Název</i>	<i>Počet vyhotovení</i>
1.	Návrh pro společné jednání dle ust. § 50 stavebního zákona	1 úplné pare + 1 x hlavní výkres navíc)
2.	Návrh pro veřejné projednání dle ust. § 52 stavebního zákona	1 úplné pare
3.	Návrh pro 1. opakované veřejné projednání dle ust. § 53 stavebního zákona	1 úplné pare
4.	Finální úprava návrhu pro vydání zastupitelstvem	1 úplné pare návrhu ÚP, upraveného po veřejném projednání + 4 úplné pare vydaného ÚP

B. V ČLÁNKU II. DOBA PLNĚNÍ DÍLA SE BOD 1) RUŠÍ.

C. V ČLÁNKU II. DOBA PLNĚNÍ DÍLA SE BOD 3) RUŠÍ A NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ZNĚNÍM:

- 3) Jednotlivé etapy díla dle bodu 4) článku I. této smlouvy budou dokončeny a předány objednateli v termínech uvedených v nabídce zhotovitele na zhotovení této veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy:

<i>Etapa plnění díla</i>	<i>Termín (v měsících)</i>
1. Návrh pro společné jednání dle ust. § 50 stavebního zákona (dokončeno, předáno)	5 měsíců od uzavření smlouvy o dílo
2. Návrh pro veřejné projednání dle ust. § 52 stavebního zákona	18. 10. 2019 nebo za 10 dní od převzetí písemných pokynů pořizovatele na úpravu dokumentace ÚP
3. Návrh pro 1. opakované veřejné projednání dle ust. § 53 stavebního zákona	30. 04. 2020, nebo za 2 měsíce od převzetí písemných pokynů pořizovatele na úpravu dokumentace ÚP

Etapa plnění díla

*Termín
(v měsících)*

4. Finální úprava návrhu pro vydání zastupitelstvem **31. 10. 2020,**
nebo za 1 měsíc od převzetí písemných pokynů pořizovatele na úpravu dokumentace ÚP pro vydání

D. V ČLÁNKU III. CENA DÍLA SE BOD 2) RUŠÍ A NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ZNĚNÍM:

- 2) Cena jednotlivých výkonových fází (etap) díla dle bodu 4) článku I. této smlouvy činí:

<i>Etapa plnění díla</i>	<i>Cena bez DPH (Kč)</i>	<i>DPH (Kč)</i>	<i>Cena vč. DPH (Kč)</i>
1. Návrh pro společné jednání dle ust. § 50 stavebního zákona	337 500,-	70 875,-	408 375,-
2. Návrh pro veřejné projednání dle ust. § 52 stavebního zákona	258 750,-	54 338,-	313 088,-
3. Návrh pro 1. opakované veřejné projednání dle ust. § 53 stavebního zákona	56 250,-	11 812,-	68 062,-
4. Finální úprava návrhu pro vydání zastupitelstvem	45 000,-	9450,-	54450,-

E. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 měněna, zůstávají nedotčena.
2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Roztokách dne: **10 -10- 2019**

.....
za objednatele
Jan Jakob, starosta,
město Roztoky

V Praze dne: **11.10.2019**

.....
za zhotovitele
RNDr. Libor Krajíček, jednatel
Atelier T-plan, s.r.o.



Sežmova 380/13, 140 00 Praha 4
IČ: 26483734 DIČ: CZ26483734

Doložka: Tento dodatek byl schválen radou města Roztoky dne 9. 10. 2019 usnesením č. UR-393-14/19.

.....
Jan Jakob, starosta

10 -10- 2019