MĚSTO ROZTOKY
Městský úřad, Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
tel.: 220 450 221 | e-mail: mu@roztoky.cz | datová schránka: [illegible] | www.roztoky.cz

ODBOR SPRÁVY A ROZVOJE MĚSTA

Zdržení rekonstrukce ulice Havlíčkova

Vážení spoluobčané,
jistě mnohým z Vás, kdo denně procházíte Roztoky, přijde, že rekonstrukce Havlíčkovy ulice se vleče.
Ano, vleče. Mrzí nás to, omlouváme se za to zejména občanům, kteří v Havlíčkově bydlí, ale má to několik objektivních důvodů.

V první radě jde o kompletní rekonstrukci vodovodního řadu. Zde bylo nutné vyřešit napojení do rozbočovací šachty v ulici Masarykova, dále došlo k navýšení počtu přípojek, které bylo nutné zrekonstruovat (**pod komunikace nikdo nevidí a byť dle pasportu měly být v pořádku, realitou byl pravý opak).** Po vybudovaní nových přípojek a řadu bylo třeba udělat u každé přípojky mikrobiologické rozbory a proplachy nového řadu, poté bylo možno přistoupit k přepojení přípojek. Zde například došlo k několikadennímu zpoždění, protože v Mateřské školce Havlíčkova probíhala výuka a nebylo možno nechat školku z hygienických důvodů bez vody.

Museli jsme se také koordinovat s novým majitelem objektu bývalé restaurace Emko. Asi není tajemství, že objekt zakoupila paní doktorka Jugasová, které zde chce provozovat ordinaci. Protože nyní je objekt ve fázi projektu přestavby, kontaktovali projektanti město s prosbou, zda-li nebude možné objekt připojit na řady vodovodu, kanalizace a plynu. To si vyžádalo územní řízení, připojoval se plyn. Je logické, že tyto práce musely proběhnout teď, za 4 měsíce, kdy bude ulice v užívání, by to šlo velmi těžko...

Ve třetí řadě jsme byli nuceni řešit problémy s podložím pod vozovkou. Po vyhotovení dynamických zkoušek se pláň pod komunikací v místech letitých výkopů plynovodu ukázala jako málo únosná. Proběhlo proto místní šetření za účasti projektanta, který navrhl ve finále drobnou úpravu v konstrukčních vrstvách vozovky tak, aby Havlíčkova ulice sloužila svému účelu opět mnoho dalších let.
Všechny tyto tři okruhy problému způsobily dílčí zpoždění, během nich se prováděly jen odborné práce, nebyl žádný větší pohyb na stavbě a zdálo se, že se neděje nic.
K dnešnímu byli jsme ubezpečeni realizační firmou, že v polovině září dojde k finální úpravě povrchu asfaltováním.
Věříme, že to klapne.
Následovat bude dílčí, již ne tak náročná úprava části Čapkovy ulice.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace, které rekonstrukce přináší, se omlouváme.

Petr Skřivan
vedoucí odboru správy a rozvoje města

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY