

## Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 27. 11. 2012

přítomni: p. Drda p. Blažek, p. Calta, p. Cihlářová, p. Majer, p. Mirtes, p. Pařízek

omluveni: p. Matas, p. Tříška

zapsala: p. Urxová

Jednání zahájil předseda KV p. Drda a konstatoval, že přítomných členů KV je 7 a jednání usnášení schopné, poté seznámil přítomné s programem dnešního jednání.

Program: 1) výsledek kontroly investičních akcí: a zateplení budovy školní jídelny a přístavba 2 učeben ZŠ (pp. Drda, Blažek, Cihlářová, Mirtes)

Přítomní obdrželi výsledky kontrol též v tištěné podobě.

### 1. Zateplení budovy školní jídelny

Pan Drda seznámil členy KV s výsledkem kontroly investiční akce, zejména s kontrolou uzavřené smlouvy a následně jejím plnění (časový harmonogram, vícepráce, finanční plnění). *Na základě výsledků kontroly bylo konstatováno, že průběhu investiční akce nebyly shledány žádné podstatné závady. Kontrolu bude možno definitivně uzavřít po doručení poslední faktury.*

### 2. Přístavba 2 učeben ZŠ

S průběhem a výsledkem kontroly seznámil přítomné p. Mirtes: z 11 oslovených firem zareagovaly nabídkou pouze 2, termín vyhlášení výběrového řízení a termín podání byly vyhlášeny na přelomu kalendářního roku 21.12.2011 /15.1.2012, což mohl být jeden z důvodů malého zájmu o tuto investiční akci. Z probíhající diskuze vzešly další otázky na vysvětlení, jak

byly dotyčným pracovníkem firmy vybrány (p. Pařízek). Kontrola zatím nebyla uzavřena.

Budou dotázány firmy, které byly poptány, ale výběrového řízení se nezúčastnily (p. Blažek) na důvody svého nezájmu, aby se další výběrová řízení mohla zkvalitnit.

*Kontrolní výbor žádá OSRMŽP, aby v dokumentaci poptávkového řízení napříště uváděl klíč výběru oslovených firem.*

Na závěr jednání p. Drda informoval, že kontrola investiční akce sběrný dvůr bude přesunuta do plánu na rok 2013.

Termín příštího jednání KV: 15. 1. 2013 v 18.00 v městské knihovně. Na programu jednání bude dokončení kontroly přístavby učeben ZŠ a sestavení plánu kontrol na rok 2013.

Zapsala: Urxová

ověřil: Drda